



# Suomi.fi-info 15.10.2018

Tilaisuus tallennetaan. Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.

Jätä puheenvuoropyyntösi kommenttikenttään. Voit myös kirjoittaa kommenttisi tai kysymyksesi.

Valitettavasti emme pysty auttamaan teknisissä ongelmissa. Tarkista ensin omat asetukset.



@suomifi  
#suomifi



# Suomi.fi-info 15.10.2018

1. Ennakkokysymykset
2. Tilannekatsaukset
3. Muut asiat



@suomifi  
#suomifi

## KEHITTÄMINEN


- Tekniset valmiudet eIDAS-solmupisteen käyttöönottoon ovat olemassa, mutta VRK:n johto teki päätöksen, ettei tuotantoon mennä Saksan middleware-virtuaalikoneessa ilmenneen tietoturvaongelman takia. Solmupisteen kehitys jatkuu, jotta seuraavia maita pystytään liittämään mukaan.
  - Saksalaisten tunnistamisen aloitusajankohta on avoinna.
  - Kommunikointia Saksan kanssa on tehty Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä. Asiaa on käsitelty Cooperation Networkissa, jossa perustettiin kuuden maan työryhmä selvittelemään asiaa.
- Telian mobiilivarmenne-välityspalvelu viedään tuotantoon 1.11.2018. Korvaa Elisan välityspalvelun.
- Tunnistusvälineiden ja välityspalveluiden kilpailutuksessa hankintapäätöksen ulkopuolelle jääneiden pankkien kanssa keskustelut on aloitettu syyskuussa. Etenevät hyvässä hengessä.
- Palvelunestohyökkäyksien osalta ICT-yksikössä tehdään työtä sen eteen, ettei vastaavia tilanteita tulisi, tai niistä toivuttaisiin nopeammin.

## KÄYTTÖÖNOTOT

- Status <https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu>

## TUOTANTO

Tapahtumat palveluittain



# Suomi.fi-valtuudet 15.10.2018

## KEHITTÄMINEN


- Valtuuden rajaustaranne: ominaisuus asennettu Asiakastesti -ympäristöön ja ensimmäiset käyttöönottajat (mm. Vero) testaavat parhaillaan. Tuotantoon vienti 23.10.
  - Samassa yhteydessä mahdollistetaan myös valtuuspyyntöjen tekeminen yrityksen puolesta myös edustajan valtuuttamisosoikeudellisille (erityisesti isot tilitoimistot)
- ”Tehokäyttäjien” käytettävyyssparannukset: käytettävyydestä 24.9. - to 27.9. , tulokset analysoidaan tällä viikolla
- Tuotantopäivitys 27.9.:
  - Uusia valtuuskoodeja: ELYn valtuuskoodeja 6kpl, Tulotietojen käsittely –valtuuskoodi, Eviran (eCert) valtuuskoodit 3kpl: tuotannossa nyt 57 valtuuskoodia
  - Optimoitu tietokannan toimintaa, jolla korjattu viimeaikaisia hitausongelmia valtuuttamispuolella. Nopeuden parantaminen jatkuu edelleen.

## KÄYTTÖÖNOTOT


- Tuotannossa 32 asiointipalvelua, joita hyödyntää 53 organisaatiota. Tänä vuonna tullut 25 uutta, viimeistelyssä 7, muuten aktiivisia 35.
- Loppukäyttäjiohjeiden parantaminen menossa, erityisesti yritysvaltuuttamisen osalta
- Omaveron käyttöönotto 10.11. tuo suuren volyymilisäyksen

## TUOTANTO

### Tapahtumatilastot



### SLA





# Suomi.fi-palveluväylä 15.10.2018

## KEHITTÄMINEN


- X-road-versio 6.19.0 julkistettu NIIS:n toimesta perjantaina 28.9.2018.
  - Virallinen julkaisutiedote löytyy NIIS:n kotisivuilta ([NIIS.org](https://niis.org)) ja suomenkielinen [esuomi.fi](https://esuomi.fi) -sivulta.
- Suomen ja Viron yhteinen X-Road Working Group palaveri pidetty 26.9.2018. Osallistujat NIIS, RIA, VRK.
  - Viron ja Suomen X-Road väylien välille (federaatio) tehdään yhteistoiminnan kehittämistä. Tiedotetaan jatkossa esim. häiriö- tai ohjelmistopäivitystilanteet kummankin maan puolelle.
  - Tärkeitä ominaisuuksia, mitä tulee seuraavaan ohjelmistoversioon: ST IV suojatason tiedon tietoturvaparannus, aikaleimapalveluun liittyvä parannus, Linux OS Ubuntu 18 käyttöönotto liityntäpalvelimen alustakäyttöjärjestelmänä
  - Virossa otettu käyttöön Personal Data Monitoring -komponentti, jolla esim. kansalainen tai organisaatio voi katsoa tietoja joita on siirretty heihin liittyen väylän ylitse. Suomen YTI-hankkeessa tehdään selvitystä asian osalta Suomen Palveluväylään liittyen.
  - Palveluväylän ja X-Tee:n väylien liittymisprosessia ja tarvittavia rekisteröintitoimenpiteitä yritetään parantaa helpommaksi/nopeammaksi. Pidetään workshop loka-marraskuussa akselilla NIIS, RIA, VRK.

## KÄYTTÖÖNOTOT

- Tasaisia käyttöönottoja. Keskimäärin arviolta 3 uutta liityntää per kuukausi realisoituu. Syyskuussa runsaasti uusia käyttöönottoja (n. 20).

## TUOTANTO

- Suomen Palveluväylän keskusympäristö päivitetään uuteen versioon (6.19.0):  
FI-DEV 15.10., FI-TEST 29.10.,  
FI-Tuotanto 19.11.2018 (siirto)






# Suomi.fi-verkkopalvelu 15.10.2018

## KEHITTÄMINEN

- Toteutuksessa Ohjeet ja tuki -kokonaisuus, chat-kanavien tuominen Verkkopalveluun sekä linkkivalidaattori.
- Karttaudistuksen toteutus etenee.
- Sote-valinnanvapauden käyttöliittymien määrittely myös käynnissä.
- Häiriöilmoitusten bannerit toteutettu.

## KÄYTTÖÖNOTOT



## TUOTANTO

Tapahtumatilastot

SLA

## KEHITTÄMINEN


### Viestit

- Toteutuksessa pienyritysten puolesta-asiointi
- Elossaolo-tiedon päivittäminen VTJ:stä, testauksessa
- Osoitetietojen (SoSo) päivittäminen VTJ:stä, testauksessa
- Loppukäyttäjän nimitietojen välittäminen viranomaiselle sanoman mukana, asiakastestauksessa
- Tekninen liityntätyö postituspalveluun Editan kanssa, testauksessa

### Mobiilisovellus

- Ensitunnistusongelmien selvitys pankkien kanssa jatkuu
- Vaihtoehtoiset biometriset tunnistustavat (Fingerprint iOS:lle + Androidille ja Face ID Androidille) valmiit
- Tablettituki (iOS + Android) toteutuksessa
- PUSH notifiikaatiot toteutuksessa

## KÄYTTÖNOTOT



## TUOTANTO

### Tapahtumatilastot

~93 000 loppukäyttäjää

### SLA

1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
100,00	100,00	98,13	98,48	100,00	99,64	100,00	99,91	100,00




# Suomi.fi-palvelutietovaranto 15.10.2018

## KEHITTÄMINEN

- Massatoiminnallisuus (isojen tietomäärien arkistointi, kopiointi ja julkaisu) organisaatioiden pääkäyttäjille, Tietojen julkaisu ja arkistointi ajastetusti.
- Edistetään edelleen PTV:n pilvipalveluun siirtoa.
- Laatuagentin toteutus käynnistyy.
- Kelan kanssa käynnistyy sote-testaus (sote-keskustiedot rajapinnasta PTV:oon)

## KÄYTTÖÖNOTOT



## TUOTANTO

Tapahtumatilastot

SLA





# Yhteentoimivuusalusta 15.10.2018

## KEHITTÄMINEN

- Yhteentoimivuusalustan versio 1.8 julkaistiin 5.10.2018.
  - Silmiinpistävin muutos on työkalujen etusivujen uusi ilme, joka on kaikissa kolmessa työkalussa nyt saman näköinen. Ilmettä työstettiin mm. keväisestä käytettävyydestä saatujen tulosten perusteella.
  - Kaikkiin työkaluihin (Sanastot, Koodistot, Tietomallit) on lisätty uusi tila "Keskeneräinen". Siihen asetetut tietosisällöt eivät ole julkisesti verkossa vaan ainoastaan sisällöntuottajaorganisaatioon kuuluvat käyttäjät näkevät sen. Kaikissa muissa tiloissa olevat tietosisällöt ovat edelleen julkisia.
  - Tarkemmat tiedot versiomuutoksista [yhteentomivuus.slack.com](https://yhteentomivuus.slack.com) –kanavalla (avoin kanava, Tervetuloa 😊)
- 18.9.2018 YTI-hankkeen seminaarin ”Tiedon semanttinen yhteentoimivuus ja Yhteentoimivuusalusta” esitysmateriaalit on julkaistu [täällä](#).
- YTI-hankkeen loppuseminaari pidetään **13.12. klo 12-16**. Lisätietoja tulossa valtiovarainministeriön tapahtumasivuille: <https://vm.fi/tapahtumat/2018-12-13/yhteinen-tiedon-hallinta-digikarkihankkeen-paatosseminaari>
- Henkilöstömuutokset: Petri Tenhunen on YTI-hankkeen hankepäällikkö 22.10.2018-31.12.2018.



# Kiitos!

## Seuraavat Suomi.fi-infot:

- Maanantai 19.11.
- Maanantai 17.12.

*[Ennakkokysymykset lomakkeella](#) ja kehittämisehdotukset Suomi.fi-infojen suhteen ovat tervetulleita!*



@suomifi  
#suomifi